



ASET SPA

VIA E. MATTEI, N. 17 61032 FANO (PU)

Tel. 0721/83391 - Fax: 0721/830750

Sito internet www.asetservizi.it info@cert.asetservizi.it

Varianti in corso d'opera - APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI FOGNARI DI VIA RUGGERI E DI VIA DEL BERSAGLIO NEL COMUNE DI FANO (PU)" - CUP J37B16000340005 - CIG 6810288B6F - Perizia di variante

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 c. 5 del d.lgs. n. 50/2016

Stazione appaltante: ASET S.p.A., via Enrico Mattei, 17 - 61032 FANO (PU), P.IVA 01474680418, sito internet: www.asetservizi.it - tel: 0721.83391 - fax: 0721.830750 - mail: info@asetservizi.it - pec: info@pec.asetservizi.it; Codice CPV: 45231100-6 - Lavori generali di costruzione condutture.

Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del DLgs n. 50/2016, dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI FOGNARI DI VIA RUGGERI E DI VIA DEL BERSAGLIO NEL COMUNE DI FANO (PU)". L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione, a corpo, su progetto esecutivo dell'intervento finalizzato al prolungamento degli scolmatori fognari di Via Ruggeri e via del Bersaglio ubicati nel Comune di Fano. Sono inoltre oggetto dell'intervento: l'esecuzione di tutte le opere progettate e necessarie, civili, complementari, di completamento e alternative eventuali, le forniture e l'installazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, gli impianti elettrici e le strumentazioni principali atte a garantire il complesso e razionale funzionamento degli scolmatori fognari di via Ruggeri e via del Bersaglio e delle opere ad esso connesse, necessarie per dare tutti gli impianti e le opere costruite funzionanti a regola d'arte;

Estremi del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione lavori: Provvedimento del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marco Romei del 10.03.2017 ratificato nella riunione del 20.04.2017.

CUP J37B16000340005 - CIG 6810288B6F con aumento di prezzo non eccedente il 15 per cento del valore del contratto principale, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 50/2016; Fondi propri della stazione appaltante.

Importo contratto principale € 1.496.853,60 (IVA esclusa) di cui € 35.259,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 38.000,01 quali oneri speciali della sicurezza;

1) Importo variante in aumento n° 1 € 148.024,02 (IVA esclusa) - pari al 9,89% dell'importo contrattuale - Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione Variante n°1 richiesta D.L. prot. n° 1761/18 del 05.02.2018 - Atto di approvazione prot. n° 1904/18 del 07.02.2018;

La variante è scaturita per eventi imprevedibili e imprevedibili per l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive, determinatesi in ragione della diversa configurazione delle condizioni marine a seguito della realizzazione delle nuove scogliere frangiflutti da parte dell'Amministrazione comunale, realizzate dopo la predisposizione del progetto esecutivo, volte a garantire una maggiore stabilizzazione delle condotte sottomarine.

2) Importo variante in aumento n° 2 € 69.366,84 (IVA esclusa) - pari al 4,63% dell'importo contrattuale - Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione Variante n°2 richiesta D.L. prot. n° 5849/18 del 02.05.2018 - Atto di approvazione prot. n° 6037/18 del 04.05.2018;

La variante è scaturita per eventi imprevedibili e imprevedibili per l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive, consistenti nell'eseguire, mediante l'ausilio di motopontone, di una pista di attraversamento con la rimozione temporanea degli affidamenti rocciosi per consentire la posa della condotta ed il successivo riposizionamento delle rocce nella posizione originaria.

3) Importo variante in aumento n° 3 € 159.433,54 (IVA esclusa) - pari al 10,65% dell'importo contrattuale - Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione Variante n°3 richiesta D.L. prot. n° 7929/18 del 30.07.2018 - Atto di approvazione prot. n° 10945/18 del 04.09.2018;

La variante è scaturita per eventi imprevedibili e imprevedibili per l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive, consistenti nell'eseguire, a seguito di eccezionali fenomeni meteo-marini, l'integrazione di manufatti per lo zavorramento delle condotte sottomarine.

Impresa appaltatrice: Consorzio Integra Soc. Coop. - con sede legale in Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna (BO) P.IVA 03530851207.

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di gara;

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche - Ancona.

Fano, 03.10.2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Romei