



ASET/SPA
0007333/20 30/06/2020



ASET SPA

VIA L. EINAUDI, N. 1 61032 FANO (PU)
Tel. 0721/83391 - Fax: 0721/855256

Sito internet www.asetservizi.it info@cert.asetservizi.it

Contratto di appalto relativo ai "Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, reperibilità e pronto intervento nei comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio per anni tre - Accordo Quadro - Settori Speciali - CUP J56J15000530005 - CIG 6531853F99" - Perizia di variante n°1.

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 c. 5 del d.lgs. n. 50/2016:

Stazione appaltante: ASET S.p.A., via Luigi Einaudi, 1 - 61032 FANO (PU), P.IVA 01474680418, sito internet: www.asetservizi.it - tel: 0721.83391 - fax: 0721.855256 - mail: info@asetservizi.it - pec: info@pec.asetservizi.it; Codice CPV: 45231100 - Lavori di manutenzione reti e impianti.

Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante ex dell'art. 106 c. 1 lett. c) D.lgs n. 50/2016 dei "Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, reperibilità e pronto intervento nei comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio per anni tre - Accordo Quadro - Settori Speciali - CUP J56J15000530005 - CIG 6531853F99". La perizia di variante si è resa necessaria in ragione dell'evidenza della esigenza di dare continuità all'esecuzione di lavorazioni non interrompibili, quali quelle relative alla reperibilità, pronto intervento e riparazione, esecuzione degli impianti di derivazione di acquedotto e fognatura, nonché dare continuità alle bonifiche delle reti di acquedotto e fognatura, così come previsto dal Piano d'ambito approvato dall'AATO n.1 Marche Nord.

Estremi del provvedimento: Provvedimento del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marco Romei del 22.06.2020 Prot. n° 6987/20.

Variatione in eccesso del 20% l'importo dei lavori a base d'appalto, pari ad Euro 6.573.793,52, per un importo stimato quantificabile in Euro 1.314.758,70. I Prezzi restano stabiliti in sede di appalto e quelli successivamente concordati con Verbali di concordamento n° 1 del 27.06.2017 prot. n° 6151/17, n°2 del 27.08.2018 prot. n° 10780/18 e n°3 del 26.08.2019 prot. n° 10953/19.

Importo della variante in aumento n° 1:

Quadro economico di contratto principale Importo lavori a misura € 6.013.072,19, di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi € 143.836,30 - Costi Speciali della Sicurezza €

123.261,48 - Lavori in economia € 437.459,85 - Totale lavori a base d'appalto € 6.573.793,52 - Somme a disposizione (Cat. C1, C2, C3, C4, C5) € 1.787.834,57. Quadro economico di variante Lavori a misura € 1.202.614,44 di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi € 28.767,26 - Costi Speciali della Sicurezza € 24.652,30 - Lavori in economia € 87.491,96 - Totale lavori a base d'appalto € 1.314.758,70 - Somme a disposizione (Cat. C1, C2, C3, C4, C5) € 357.566,91.

Impresa appaltatrice: SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE - Via Emilia, 113 - 47921 Rimini Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00126420405.

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente alla sezione Bandi di gara;

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche - Via della Loggia, 24 - 60121 Ancona (AN).

Fano, 25.06.2020

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Romei

